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Déroulement d’une opération de construction pour 

les chantiers d’écoles 

 

Définition des besoins et du type de construction : 

En fonction de : 

• Nombre d’élèves et de niveaux 

0 à 50 élèves, école trop petite pour envisager un bâtiment.  

Entre 50 et 100 élèves, construction plus légère.  

Moyenne sur écoles habituellement appuyées : 150 élèves. 200 élèves = « grosse » école en milieu rural, 

bâtiment 3 ou 4 salles  

• Motivation du comité 

Quelques marqueurs : présence du comité dans les réunions, attitude par rapport à la participation 

communautaire (demandeurs de compensations financières ? acceptation de la participation  bénévole ? 

prise d’initiative…) 

• Budget possible 

Voir budgets programmes, habituellement 15 000 € pour un bâtiment 3 salles, 20 000€ pour 4 salles,  

Moyenne des couts de réalisation, 3 salles programme OKPK = 700 000 HTG 

3 salles avec galerie, programme d’appui aux écoles de Bouli = 750 000 HTG 

4 salles roches, programme d’appui aux écoles de Petit  Goave = ……HTG 

• Terrain 

Taille du terrain (chaque salle = 6x6 m), sol, protection du sol, papier terre 

 

Choix du type de construction : 

• Tonnelle : construction légère pour effectifs réduits et zones isolées 

• Bâtiment fermé roches ou blocs (1, 2, 3  ou 4 salles) 

• Autres : mixte salles fermées et tonnelle, construction traditionnelle… 

 

Prévisions des quantités : 

• Matériaux naturels 

• Matériaux importés 

 

Evaluation de la logistique : 

• Matériaux naturels : emplacements d’origine et distance, possibilité de véhiculer ou de 

faire transporter. 

Quelques exemples des pratiques : 
− Petit Goave : achat du sable et transport 

− Bas-Cahos : achat du sable et transport 

− Petite Montagne : bottage par la communauté, 

− Haut-Cahos : bottage par la communauté,  

Exemple de prix du bokit de sable :  
Ecole de Balandri 20  HTG Ecole de Sivol 25 HTG 

Ecole de Bouli 15 HTG Ecole de Chiko 15 HTG 

Perodin 15 HTG Medor 10 HTG 
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• Matériaux importés 
Prix du transport :  

Transport en camion PG-Les Palmes : 100 HTG par sac de ciment 

Transport en camion PG-Delat : 125 HTG par sac de ciment 

Transport camion Petite Riviere Artibonite-Bwa kare : 8500 HTG 

Transport camion Mirebalais –Chambo = 9000 HTG en moyenne 

 

Rencontre avec comité : 

Présence nécessaire : 

• Du responsable de programme 

• Du coordinateur constructions 

• De l’animateur 

• Du comité de l’école 

• Du bòs maçon (maçon) en charge des travaux (liste des bòs maçon connus disponible par 

programme) 

 

Objectifs de la réunion (animée par le Responsable du programme concerné) : 

• Obtention du papier terre notarial au nom de l’école 

• Présentation du projet de construction – rappel du cadre du projet si écoles en ciblage 

• Définition des quantités de matériaux naturels à apporter par la communauté et d’une 

date de démarrage des travaux (date limite pour l’apport des matériaux naturels) (cf. récap du 

phasage) 

• Signature d’un contrat sur le prix d’achat des matériaux et du transport des matériaux 

importés (cf. modèle) 

• Choix du lieu de stockage et du gardien 

• Présentation du bòs maçon choisi en amont avec accord du comité 

 

Commande et achat des matériaux importés : 

• Demande d’EDF 

• Achat des matériaux (prévoir 2 ou 3 phases d’achat pour simplifier les contrôles et le 

suivi) 

• Suivi de la livraison au dépôt intermédiaire (cf. outil) 

• Suivi de la livraison jusqu’au chantier (cf. outil) 

• Mise en place d’un cahier de suivi des stocks avec le gardien du dépôt. (cf. outil) 

• Formation du bòs maçon 

 

Rencontre avec comité : 

Présence nécessaire : 

• Du responsable de programme 

• Du coordinateur constructions 

• De l’animateur 
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• Du comité de l’école 

• Du bòs maçon en charge des travaux  

 

Objectifs de la réunion (animée par le Responsable du programme concerné) : 

Contrôle et paiement des matériaux naturels et du transport au comité   

Signature du contrat avec le bòs maçon (comprenant plusieurs étapes de paiement)   

Mise en place avec le bòs maçon de la fiche de suivi journalière des matériaux   

Implantation du bâtiment pour démarrage des travaux 

 

Déroulement du chantier : 

Suivi de la fiche journalière d’utilisation des matériaux du bòs maçon     

Contrôle régulier des stocks avec cahier de suivi du gardien      

Suivi des approvisionnements des matériaux importés (car tout ne dois pas être livré en une fois 

car cela augmente les risques de détournement)       

Supervision technique du chantier         

Relance éventuelle du comité si manque de matériaux naturels     

 

 

 


